Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

* Beni Wernli, Fenster- & Holzbau, Thalheim

Zeithorizont

Erste Uberlegungen Mai 2020

Erste Sitzungen intern, was wollen wir Juni 2020

Projekt Umstrukturierung Gubischanlage Juli 2020

Erster Besuch von Linus Oehen bei uns August 2020
Prufung Finanzierung durch Tre Innova AG September 2020

Start Zusammenarbeit Tre Innova AG Oktober 2020
Maschinenbesichtigungen Januar 2021
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

* Beni Wernli, Fenster- & Holzbau, Thalheim

Zeithorizont

Werkzeugersteller bestimmen Februar 2021
Fenstersysteme bestimmen Februar 2021
Stuckzahlen Fensterteile bestimmen Marz 2021
Finanzierungsordner fur Banken erstellen und abgeben Marz 2021
Terminplan erstellen April 2021
Bestellung Maschinen Juni 2021
Finanzierung Bank September 2021

Verschiedene Abklarungen EDV, Werkzeug etc. September- Oktober 2021
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Bestehende Fensterfabrikationsanlage aus dem Jahre 1990,
immer wieder erneuert.
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Umsetzung von November 2021- August 2022
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Neues Fundament fur die neue CNC-Anlage
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Anbau Produktion- und Holzlagernalle
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Umzug Maschinen und Gestelle in neue Produktionshalle
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiele

Bezugsbereite Halle mit Kran, Zuschnitt fur Fenster und
Platten
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Werksabnahme in Tauberbischofsheim Firma Weinig
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Werksabnahme in Tauberbischofsheim Firma Weinig
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Demontage des alten Maschinenparkes
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Vorbereitung fur Maschinenpark, Schallschutzdecke
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Anlieferung neuer Maschinenpark am 25.Juli 2022
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Anlieferung neuer Maschinenpark am 25.Juli 2022
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Montage von Bearbeitungscenter Conturex Vario S
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Endmontage Bearbeitungscenter und Hobel- Schleifanlage
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Neues Bearbeitungswerkzeug Firma Oertl
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

INnbetriebnahme Dubelautomat und Flugelpresse
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Letzte Einrichtungen an den neuen Arbeitsplatzen
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Testfahrten
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

trster Flugel erstellt auf der neuen Conturex am 11. August 2022
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Neues Layout Betriebsgebaude
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Erfolgreiche Umsetzung- Praxisbeispiel

Danke fur lhre Aufmerksamekeit, Viel Erfolg bei Ihrer Umsetzung
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